

ОТЧЕТ

Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту

«Цифровая образовательная площадка дистанционного обучения «Образование для всех»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Иркутский областной колледж культуры» (ГПОУ ИОКК)

за период сентябрь 2020 года - июнь 2021 года.

1. Общие сведения

- 1.1. Образовательная организация ГПОУ ИОКК
- 1.2. Адрес город Иркутск, ул. Некрасова, 2
- 1.3. Телефон +7 (3952) 504-375
- 1.4. Факс
- 1.5. Электронная почта droioikk38@yandex.ru
- 1.6. Web-сайт <https://efa.iokk38.ru/>
- 1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательной организации <https://iokk38.ru/>
- 1.8. Ответственный исполнитель региональной инновационной площадки от образовательной организации
Самохвалова Анастасия Александровна, руководитель центра ГПОУ ИОКК
Коршунова Ольга Валерьевна, заместитель директора по организационно-методической работе ГПОУ ИОКК
- 1.9. Дата создания региональной инновационной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса региональной инновационной площадки
Сентябрь 2020 года

2. Содержание отчета

Тема Образование для всех
Цель На базе Центра дополнительного образования колледжа создать цифровую образовательную площадку дистанционного обучения «Образование для всех»

Задачи

1. Совершенствование дистанционных образовательных технологий, используемых в системе дополнительного образования колледжа
2. Разработка и реализация программ дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий
3. Привлечение к реализации программ дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий лучших специалистов сферы культуры и искусства

Этап реализации (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий)

Этапы проекта	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Конечные результаты	Ответственные
Проектно-аналитический этап	Создание рабочей группы	Сентябрь 2020	Рабочая группа	руководители проекта
	Организационное собрание рабочей группы	Сентябрь 2020	Осознание целей, задач, содержания и перспектив проекта	руководители проекта
	Разработка документации проекта	Сентябрь 2020	Документация проекта	руководители проекта
	Мониторинг рынка образовательных услуг	Октябрь 2020	Тематика образовательных программ	старшие методисты дополнительного образования Центра
	Создание страницы образовательной площадки «Образование всех» на сайте колледжа	Октябрь 2020	Страница цифровой образовательной площадки «Образование всех» на сайте колледжа	руководитель Центра Дополнительного образования техник по специальному оборудованию

	Выступление на педагогическом совете по итогам проектно-аналитического этапа	Ноябрь 2020	Осознание целей, задач, содержания и перспектив проекта педагогическим коллективом	заместитель директора организации по организационно-методической работе
Преобразовательный этап	Актуализация нормативно-правовой документации	Январь 2021	Нормативно-правовая документация	руководители проекта
	Актуализация страницы образовательной площадки «Образование для всех» на сайте колледжа	Январь 2021	Страница цифровой образовательной площадки «Образование для всех» на сайте колледжа актуализированной информацией	руководитель Центра образования Центра дополнительного образования
	Разработка и реализация программ дополнительного образования, реализуемые с помощью дистанционных образовательных технологий	В течение всего этапа	Программы дополнительного образования	руководитель Центра дополнительного образования, преподаватели

№ п/п	Задачи этапа и содержание деятельности	Краткая характеристика результатов и формы их представления (пакет документов, аналитическая справка,	Публикации результатов	Форма обмена опытом: совещания, семинары по
-------	--	---	------------------------	---

		Методическое пособие и др.)		Тема проектно- исследователь- ской работы (сроки)
	Создание страницы образовательной площадки «Образование для всех» на сайте колледжа		https://efa.iokk38.ru/	Отзывы https://efa.iokk38.ru/?page_id=327
	Создание «Личного кабинета» для родителей на базе образовательной площадки «Образование для всех»			
	Разработка и реализации программ дополнительного образования, реализуемые с помощью дистанционных образовательных технологий	С марта по май 2021 года в рамках площадки было реализовано 3 мероприятия (мастер-класса): С февраля по май 2021 года было проведено 3 курса повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий	https://iokk38.ru/category/news/	Отзывы https://art.iokk38.ru/?page_id=327

Ответственные исполнители: Самохвалова А.А., Коршунова О.В.

